

L'an deux mil quatorze, le dix-sept du mois d'octobre à 14 h 30 le Conseil Municipal, dûment convoqué, s'est réuni en séance ordinaire sur le chantier de l'école, sous la présidence de M. Jean-Claude DABERT, Maire.
La séance a été publique.

Présents : Mmes et MM. ANGLARET PASCAL, DABERT JEAN-CLAUDE, JACOB CHANTAL, PASTRE ANNIE, MALLET PHILIPPE, PELISSIER ALAIN, COUVE CHRISTINE, FREITAS MANUEL, DESSAIGNE MARC

Absents excusés : MM BARROT JEAN-FRANCOIS, PEGAS PAULO

Mme COUVE CHRISTINE a été élue secrétaire de séance.

M. le Président a ouvert la séance et a exposé ce qui suit :

ACHEVEMENT DES TRAVAUX DE L'ECOLE ELEMENTAIRE DE SOLIGNAT

Le Conseil Municipal a vérifié l'achèvement des travaux de l'école élémentaire – Route de Florat à Solignat, lot par lot et a validé les lots suivants :

LOT 02 – GROS ŒUVRE : Ent ARVERNOISE CONSTRUCTION
LOT 04 – CHARPENTE ET OSSATURE METALLIQUE – SERRURERIE : Ent BRL SUCLA
LOT 05 – CHARPENTE ET OSSATURE BOIS – BARDAGE : Ent BRUNOT
LOT 06 – ETANCHEITE : Ent DÔMES ETANCH'
LOT 07 – MENUISERIE EXTERIEURES ALUMINIUM : Ent CHRISTIAN PERRET
LOT 09 – PLÂTERIE – PEINTURE – FAUX PLAFONDS : Ent REDON DANIEL
LOT 12 – SANITAIRE – CHAUFFAGE – VENTILATION : Ent COUFFIGNAL MORGAN
LOT 13 – ELECTRICITE – COURANTS FORTS ET FAIBLES : Ent COUFFIGNAL MORGAN

Par contre concernant les lots suivants, ils n'ont pas été validés dans l'état pour les raisons suivantes :

TRAVAUX NON TERMINES

LOT 08 – MENUISERIES INTERIEURES : Ent SABATTERY
LOT 14 – AMENAGEMENTS EXTERIEURS : Ent ASP AMENAGEMENT SOL ET PAYSAGE

ABSENCE A LA REUNION D'ACHEVEMENT DES TRAVAUX

LOT 01 – TERRASSEMENT – VRD : Ent GATP
LOT 03 – CHAPE : Ent EGP
LOT 10 – FAÏENCE : Ent MARQUES
LOT 11 – SOLS SOUPLES : Ent BERNARD SOLEMUR

Rien ne restant à l'ordre du jour, M. le Maire déclare la session close.
Délibéré en séance les jour, mois et an susdits.
La séance est levée à 19h15